

## **BÁO CÁO**

### **Về việc làm rõ thông tin Tạp chí đời sống và Pháp Luật phản ánh tại các gói thầu do Công ty TNHH xây dựng Huy Long trúng thầu**

Thực hiện Công văn số 917/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2020 của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc cung cấp thông tin cho báo chí, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các cơ quan liên quan phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ các công trình theo phản ánh của Tạp chí đời sống và Pháp Luật. Công ty TNHH Xây dựng Huy Long là nhà thầu thực hiện 05/06 gói thầu thi công và 01 gói thầu thi công (*Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hợp Lý, tuyến ĐX.02 từ ngã tư Dũng Kim đến quán Ông Bảo*) tham gia với tư cách nhà thầu liên danh. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án. Hiện nay, đã có 04/06 công trình hoàn thành thi công và tiến hành bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, các công trình đã từng bước phát huy hiệu quả đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo mục tiêu đầu tư của dự án.

#### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN BÁO CHÍ PHẢN ÁNH**

##### **1. Đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu**

Các chủ đầu tư đều đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu công khai trên cổng thông tin đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, việc đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 06 dự án Báo chí phản ánh còn chậm so với quy định; nguyên nhân do hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của một số chủ đầu tư còn lạc hậu, năng lực cán bộ phụ trách đăng tải thông tin đấu thầu của UBND xã còn hạn chế.

##### **2. Nhân sự tham gia thực hiện gói thầu**

Theo báo cáo của các Chủ đầu tư, kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ dự thầu và các tài liệu khác có liên quan, nhân sự tham gia thực hiện gói thầu của Công ty TNHH xây dựng Huy Long theo kê khai có giống nhau ở một số dự án, tuy nhiên thời gian huy động nhân sự thực hiện các gói thầu và lĩnh vực công việc phụ trách tại các thời điểm khác nhau:

Như trường hợp chỉ huy trưởng và kỹ thuật thi công một số dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Nhân Đạo: Tuyến từ cống Ông Mỹ đi Miếu Nghè (Thôn Trần Thương) và tuyến từ ĐX.01 đi cống Ông Hồng (thôn Hoàng Xuyên), dự án này có thời gian khởi công - hoàn thành là: 04/02/2020 - 05/06/2020; Dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT xã Nguyên Lý: Tuyến từ đê Đại Hà ra khu chăn nuôi bò sữa tập trung có thời gian khởi công - hoàn thành là: 14/07/2020 - 21/09/2020; Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Nguyên Lý: Tuyến từ Cống ba cửa đến Đức Lý, khởi công ngày 25/07/2020.

- Các trường hợp khác cũng tương tự như nội dung nêu ở trên.

### **3. Về máy móc thiết bị thi công**

Theo kết quả rà soát hồ sơ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị khác có liên quan, việc kê khai máy móc thiết bị của một số gói thầu giống nhau (*Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Nguyên Lý, tuyến từ Cống Ba cửa đến Đức Lý; Dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT xã Nguyên Lý, tuyến từ đê Đại Hà ra khu chăn nuôi bò sữa tập trung....*), tuy nhiên các công trình có tính chất khác nhau, thời gian thi công khác nhau, thời gian sử dụng từng loại máy móc ở từng công trình khác nhau, kế hoạch huy động máy móc của nhà thầu không trùng nhau, đảm bảo khả năng huy động máy móc phục vụ thi công gói thầu.

Trên đây là Báo cáo nội dung làm rõ thông tin Tạp chí đời sống và Pháp Luật phản ánh tại các gói thầu do Công ty TNHH xây dựng Huy Long trúng thầu. Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện;
- UBND các xã: Nguyên Lý, Phú Phúc, Hợp Lý, Trần Hưng Đạo;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Như**