

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án
hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và Kế hoạch đấu thầu 18 tháng
tiếp theo của Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 1341/QĐ-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 về việc phê duyệt danh mục Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Phát triển đô thị loại vừa - thành phố Phủ Lý” (Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật) đủ điều kiện hợp lệ sử dụng vốn của Dự án “Quỹ chuẩn bị dự án”; Quyết định số 417/QĐ-BKHĐT ngày 01/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gia hạn lần thứ 02 thời gian thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Phát triển đô thị loại vừa – thành phố Phủ Lý” sử dụng vốn của Dự án “Quỹ chuẩn bị dự án” do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 4779-VN ngày 15 tháng 7 năm 2010 cho khoản tín dụng số 4779-VN do Hiệp hội phát triển Quốc tế tài trợ cho Dự án “Quỹ chuẩn bị dự án”; Hiệp định tài trợ số Cr5031-VN ngày 12 tháng 01 năm 2012 và Thư của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc “không phản đối Kế hoạch đấu thầu bổ sung và gia hạn quỹ PPTAF”;

Theo các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2012 phê duyệt Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án; Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu 18 tháng tiếp theo của Tiểu dự án thành phố Phủ Lý thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam;

Xét đề nghị đề nghị của UBND thành phố Phủ Lý (tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 03/4/2015) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 297/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và bổ sung Kế hoạch đấu thầu 18 tháng tiếp theo của Tiểu



dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam, với các nội dung sau:

1. Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện theo Quyết định số 417/QĐ-BKHĐT ngày 01/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bổ sung hạng mục tuyến đường phía Bắc cơ sở khám chữa bệnh- Bệnh viện Bạch Mai kết nối ra đường D4-N7.

2. Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh:

a) Bổ sung Kế hoạch đấu thầu 18 tháng tiếp theo:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)	Nguồn vốn
1	PL4-23: Tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán bổ sung tuyến đường phía Bắc cơ sở khám, chữa bệnh – Bệnh viện Bạch Mai kết nối ra đường D4-N7.	192	Chỉ định thầu		Tháng 4/2015	Trọn gói	01	Ngân sách Nhà nước (vốn đối ứng của Tiểu dự án TP Phủ Lý)

b) Bổ sung Kế hoạch đấu thầu của Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)	Nguồn vốn
1	PL4-22: Tư vấn lập điều khoản tham chiếu và dự toán ngân sách cho các gói thầu hỗ trợ kỹ thuật thuộc giai đoạn 2.	748,8	Lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn (CQS); 01 túi hồ sơ		Quý II/2015	Trọn gói	03	Vốn hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ chuẩn bị dự án (PPTAF)


Điều 2. Tổ chức thực hiện: Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2012; Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *JK*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTUBND tỉnh (đ/c Lợi);
- Như Điều 3 (6);
- VPUB: LĐVP(2); TC(H), XD(2);
- Lưu VT, XD.

QV. - D\QĐ\2015\020



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông



